





**CRONOGRAMA DE PROCESO DE REASIGNACION HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA**

<b>ETAPAS</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>FECHA</b>
<b>ACTIVIDAD AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO</b>		
INSTALACION DE LA CCR	MINSA	4/10/2023
APROBACION DEL CRONOGRAMA UNICO DEL PROCESO	CCR	4/10/2023
INSTALACION, CONFORMACION Y REMISION DE LAS RESOLUCIONES A LA CCR	CRUEs	4/10/2023 al 06/10/2023
<b>ETAPA PREPARATORIA</b>		
- Remisión de la lista del personal de salud destacado	OGGRH/ORHs	09/10/2023 al 11/10/2023
<b>CONVOCATORIA</b>		
- Publicación y difusión de la convocatoria al proceso de reasignación	CRUEs	09/10/2023 al 13/10/2023
<b>INSCRIPCION</b>		
- Presentación de solicitudes al proceso de reasignación	SERVIDORES	12/10/2023 al 20/10/2023
<b>EVALUACION</b>		
- Publicación de postulantes al proceso de reasignación	CRUEs	23/10/2023
- Verificación y cumplimiento de condiciones y requisitos de los postulantes	CRUEs	24/10/2023 al 01/11/2023
- Publicación de resultados declarando aptos y no aptos.	CRUEs	02/11/2023 al 05/11/2023
- Presentación de recursos de reconsideración o apelación contra los resultados de declaración de aptos y no aptos.	SERVIDORES	06/11/2023 al 07/11/2023
- Absolución de recursos de apelación y reconsideración / Remisión de los recursos de apelación y reconsideración al Tribunal del Servicio Civil, según corresponda.	CRUEs	08/11/2023 al 09/11/2023
- Publicación de los resultados de los recursos de reconsideración	CRUEs	09/11/2023 al 10/11/2023
- Presentación de recursos de apelación contra los resultados del recurso de reconsideración	SERVIDORES	10/11/2023 al 13/11/2023
- Remisión de los recursos de apelación y antecedentes al Tribunal del Servicio Civil.	CRUEs	13/11/2023 al 15/11/2023
- Publicación de resultados finales declarando aptos, según orden de prelación	CRUEs	16/11/2023
- Elaboración y remisión del Informe Final de la Comisión de la UE.	CRUEs	16/11/2023
- Emisión de la resolución que formaliza la relación de aptos para el proceso de Reasignación de acuerdo al Informe Final de la Comisión de la UE.	UE	17/11/2023
- Remitir el Informe Final de la Comisión de la UE junto con la resolución de formalización a la CCR	UE	17/11/2023